Planificación MJS 2009-2010

Clarificar la organización y función de los EZI´s y los Referentes.
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	LUGAR
	TIEMPO
	RECURSOS
	RESPONSABLE

	REGIONAL
	Encuentro formativo por EZI
Evaluación trimestral
	Decide el EZI
	26-27 septiembre
3-4  octubre
Periódicamente
	Carta de Identidad
Video beam
	Referentes de cada EZI

	NACIONAL
	presentación de los logros obtenidos con el encuentro formativo de EZI 
	Decide el ENI
	Enero 2010
	Carta de Identidad
(Publicación en la pagina web)
	ENI


Darle operatividad al ENI 
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	LUGAR
	TIEMPO
	RECURSOS
	RESPONSABLE

	REGIONAL
	Reunión de las EZI para la elección del referente
Encuentro locales y zonales

Que cada EZI cree una comisión para visitar y animar a las obras
	Cada EZI
	A convenir
	A convenir
	Animadores

Asesores

Referente

	NACIONAL
	Todos los referentes conforman el ENI
	
	Septiembre 2009-abril 2010
	A convenir
	ENI


Vincular el MJS con la Familia Salesiana y la Iglesia local
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	LUGAR
	TIEMPO
	RECURSOS
	RESPONSABLE

	REGIONAL
	Tomar contacto con el Director o Directora de la Obra
Que un Asesor se involucre con la PJD
	Por zona
	A convenir con el Director de la Obra
	Humano
	Asesor
Referente

EZI

	NACIONAL
	Vincular un referente con la Pastoral Juvenil Nacional 
	Caracas
	 A convenir
	Humano
	MJS


Garantizar la efectiva comunicación dentro del MJS.
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	LUGAR
	TIEMPO
	RECURSOS
	RESPONSABLE

	REGIONAL
	Elaboración de una base de datos de los miembros del MJS
Realizar encuentros o reuniones trimestrales con los animadores y asesores del EZI
Crear un delegado de comunicación que monitoree la información
Realizar encuentros del MJS para informar, formar y compartir experiencias
	A convenir en cada zona
	Julio-septiembre 2009
Julio 2009

Junio 2010
Cada seis meses
	Formato que contenga los datos necesarios
Base de datos
	Asesores

Referentes 
Asesores

Referentes

Delegado de comunicación

	NACIONAL
	Actualizar la base de datos de los asesores y referentes del MJS
Crear un equipo que mantenga la pagina web

Formalizar la pagina web
	
	Julio-noviembre 2009
Julio-octubre 2009
	Formato que contenga los datos necesarios
	ENI
Armando asesor de Sarria


Terminar los itinerarios de participantes
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	LUGAR
	TIEMPO
	RECURSOS
	RESPONSABLE

	REGIONAL
	Revisar los itinerarios realizados

Crear estrategias para la implementación del itinerario 
	En cada Obra
	2009-2010
2010-2011
	Presupuestar las copias (campaña 1BsF por Itinerario)
Depende de las estrategias y realidades
	Asesores
Animadores

	NACIONAL
	Incorporar nuevos miembros al equipo
Que el equipo fije fechas de encuentro

Presentar el camino realizado 
	Caracas
A convenir
	Julio-septiembre 2009
Reuniones mensuales
	A convenir
	ENI
Equipo de formación


Implementar itinerarios formativos:
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	LUGAR
	TIEMPO
	RECURSOS
	RESPONSABLE

	REGIONAL
	Crear una comisión por zona que se encargue de hacer seguimiento y recoger las experiencias
	Cada EZI
	Septiembre 2009
	A Convenir
	EZI
Asesor local

	NACIONAL
	Velar por que la comisión zonal implemente los itinerarios
Recoger las experiencias de los itinerarios en función de enriquecerlos
	
	Septiembre 2009 Julio 2010
	Medios de comunicación
	Comisión de formación


Promover espacios de formación que garantice el protagonismo juvenil del MJS
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	LUGAR
	TIEMPO
	RECURSOS
	RESPONSABLE

	REGIONAL
	Realizar encuentro locales y zonales (Visita de Don Bosco, vigilias, retiros…)
	ZONAL
	A convenir
	A convenir
	EZI

	NACIONAL
	Encuentro nacional de asesores del MJS
	Duaca
Noviciado
	06-08 noviembre09
25-27 junio10
	
	EZI
ENI


